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1. Rückbaurelevante Komponenten 
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Á Warum Rückbau? Ą Gesetzlich vorgeschrieben 

 

Á OWEA  sind genehmigungspflichtige Anlagen Ą BSH 

 

Á SeeAnlV §12 Abs. 1  

 

Genehmigungspflichtige Anlagen sind  

 

Ănach Erlöschen der Genehmigung in dem Umfang zu beseitigen, wie sie Hindernisse für den 

Verkehr darstellen oder der Schutz der Meeresumwelt, die Erfordernisse der Raumordnung [é] 

oder sonstige ¿berwiegende ºffentliche Belange dies erfordern.ñ 

 

Rückbaupflicht in weiteren Quellen konstituiert: 

 

Á §55 Abs. 2 Bundesberggesetz (BbergG) 

Á §29 der Festlandsockel-Bergverordnung (FlsBergV). 

Á Art. 30 Abs. 3 Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen von 1982 (SRÜ) 

Á A.672(16) der International Maritime Organization (IMO) 

Á Annex III, Artikel 5,1 der OSPAR Convention von 2007 

Á Annex I, Absatz 11(d) des London Convention Protocol 
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V OWEA 

 

Á Plattformen (OSS + Konverter) 

 

Á Substruktur (inkl. Kolkschutz) 

 

Á Seekabel (Interarray + Export) 
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Prognose der Rückbauvolumina bis dato genehmigter OWP der deutschen AWZ Nordsee 
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1 Albatros XEMC-Darwind BV 10 60 100 Schwerkraft6500 - inkl. TP; exkl. Ballast175 17 90,0 39,0 225 6990 65000 1750 510 390 2250 900 69900

Albatros XEMC-Darwind BV 69 414 100 n. v. 510 315 inkl. TP 175 17 90,0 39,0 225 1157,5 35190 12075 3519 2691 15525 6210 79867,5

2 alpha ventus Repower 5M 6 30 63 Jacket 510 315 inkl. TP 315 19,5 130,0 71,0 300 1412,5 3217,5 1890 351 426 1800 780 8475

alpha ventus Areva M5000 6 30 90 Tripod 925 370 inkl. TP 233 16,5 112,0 62,0 350 1805 5735 1398 297 372 2100 672 10830

3 Amrumbank West Siemens SWT-3.6-12080 288 90 Monopile 805 - 300 125 18 100,0 47,0 269 1196,5 56200 10000 4320 3760 21520 8000 95720

4 Bard Offshore 1 Bard 5.0 80 400 63 Tripile 490 420 inkl. TP 280 28,5 155,5 70,0 300 1435,5 39410 22400 6840 5600 24000 12440 114840

5 Borkum Riffgrund Siemens SWT-3.6-12077 277,2 90 Monopile 805 - 300 125 18 100,0 47,0 269 1196,5 54092,5 9625 4158 3619 20713 7700 92130,5

6 Borkum Riffgrund 2 n.v. 97 349 90 Monopile 805 - 300 125 16 95,0 47,0 269 1191,5 68142,5 12125 4656 4559 26093 9215 115575,5

7 Borkum Riffgrund West5 MW 80 400 90 Jacket 510 315 inkl. TP 233 16,5 112,0 62,0 350 1362,5 40957,5 18640 3960 4960 28000 8960 109000

8 Borkum West II Areva M5000 80 400 90 Tripod 740 300 inkl. TP 233 16,5 112,0 62,0 350 1585 59350 18640 3960 4960 28000 8960 126800

9 Butendiek Siemens SWT-3.6-10780 288 90 Monopile 550 - 300 125 16 95,0 47,0 269 1064 46000 10000 3840 3760 21520 7600 85120

10 DanTysk Siemens SWT-3.6-12080 288 90 Monopile 730 - 250 125 18 100,0 47,0 269 1109 49200 10000 4320 3760 21520 8000 88720

11 Delta Nordsee 1 5 MW 48 240 90 n. v. 510 315 inkl. TP 233 16,5 112,0 62,0 350 1362,5 24637,5 11184 2376 2976 16800 5376 65400

12 Delta Nordsee 2 5 MW 32 160 90 n. v. 510 315 inkl. TP 233 16,5 112,0 62,0 350 1362,5 16477,5 7456 1584 1984 11200 3584 43600

13 Deutsche Bucht Areva M5000 42 210 90 Tripile 490 420 inkl. TP 233 16,5 112,0 62,0 350 1395 20790 9786 2079 2604 14700 4704 58590

14 EnBW He dreiht 5 MW 80 400 90 n. v. 510 315 inkl. TP 233 16,5 112,0 62,0 350 1362,5 40957,5 18640 3960 4960 28000 8960 109000

15 EnBW Hohe See 5 MW 80 400 90 n. v. 510 315 inkl. TP 233 16,5 112,0 62,0 350 1362,5 40957,5 18640 3960 4960 28000 8960 109000

16 Global Tech I Areva M5000 80 400 90 Tripod 850 525 inkl. TP 233 16,5 112,0 62,0 350 1807,5 68262,5 18640 3960 4960 28000 8960 144600

17 Gode Wind Repower 6M 54 332 63 n. v. 510 315 inkl. TP 325 23 140,0 71,0 300 1432,5 27697,5 17550 3726 3834 16200 7560 77355

18 Gode Wind II Vestas V112-3.0MW 84 252 84 Monopile 550 - 300 119,5 11,9 49,2 13,5 365 1108,7 48300 10038 2998,8 1134 30660 4132,8 93130,8

19 Innogy Nordsee 1 Repower 6M 54 332 85 Jacket 510 315 inkl. TP 325 23 140,0 71,0 285 1417,5 27697,5 17550 3726 3834 15390 7560 76545

20 Meerwind Ost Siemens SWT-3.6-12040 144 90 Monopile 805 - 300 125 18 100,0 47,0 269 1196,5 28100 5000 2160 1880 10760 4000 47860

21 Meerwind Süd Siemens SWT-3.6-12040 144 90 Monopile 805 - 300 125 18 100,0 47,0 269 1196,5 28100 5000 2160 1880 10760 4000 47860

22 MEG Offshore I Areva M5000 80 400 90 Tripod 925 370 inkl. TP 233 16,5 112,0 62,0 350 1805 74185 18640 3960 4960 28000 8960 144400

23 Nördlicher Grund 5 MW 64 320 90 n. v. 510 315 inkl. TP 233 16,5 112,0 62,0 350 1362,5 32797,5 14912 3168 3968 22400 7168 87200

24 Nordsee Ost Repower 6M 48 295 85 Jacket 510 315 inkl. TP 325 23 140,0 71,0 285 1417,5 24637,5 15600 3312 3408 13680 6720 68040

25 Sandbank 24 6 MW 96 576 63 n. v. 510 315 inkl. TP 325 23 140,0 71,0 300 1432,5 49117,5 31200 6624 6816 28800 13440 137520

26 Veja Mate Bard 5.0 80 400 63 Tripile 490 420 inkl. TP 280 28,5 155,5 70,0 300 1435,5 39410 22400 6840 5600 24000 12440 114840

Summe 1.747 8.229,20 43.962,701.114.620,00370.779,00 97.324,8098.615,00 540.391,00 2.421.919,30

Ø Summe 62,4 293,9 1.570,10 39.807,86 13.242,11 3.475,89 3.521,96 19.299,68 86.497,12

AWZ Nordsee Massen OWEA (t) Massen OWP (t)
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2. Voraussichtliche Rückbauvolumina 

 

OWEA inkl. Fundament  = Ø 1.500 to 

 

OWP Gesamt   = ca. 2.500.000 to 

    = Ø 85.000 to / OPW 

 

Plattform (parkintern)  =  ca. 195.000 to 

     Ø 7.200 to / OSS 

  

Plattform (konverter)  = ca. 85.000 to  

     Ø 12.000 to / KP 

 

Kabel inter-array   =  ca. 75.000 to 

 

Kabel Export    =  ca. 56.000 to 
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3. Rückbaulogistik relevanter OWP Komponenten - OWEA 
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3. Rückbaulogistik relevanter OWP Komponenten - OWEA 
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OWP Variante Errichtungseinheit Anlage Hubvorgänge # Anlagen an Deck 

Lynn and Inner 

Dowsing (UK) 

SEK MPI Resolution Siemens SWT-3,6-

107 

6 6 

Thanet (UK) FEK MPI Resolution Vestas V90-3.0 MW 5 9 

Nysted (DK) RMT A2SEA Sea Power Siemens SWT-2,3-93 3 4 

Egmond aan Zee 

(NL) 

BRET A2SEA Sea Energy Vestas V90-3MW 3 2 

Horns Rev (DK) BRZT A2SEA Sea Energy Siemens SWT 2,3-93 4 2 

Beatrice (UK) KA Scaldis Salvage & 

Marine Contractors 

N.V. Rambiz 

Repower 5M 1 1 

 

Darstellung verschiedener Errichtungsoptionen von OWEA 



3. Rückbaulogistik relevanter OWP Komponenten - OWEA 
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SEK Errichtungsvariante des OWP Lynn and Inner Dowsing (UK) 

 

Quelle: Smulders Foundations B.V. (Lynn and Inner Dowsing, 2010). 



3. Rückbaulogistik relevanter OWP Komponenten - OWEA 
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Installation des OWP Beatrice (UK) 

 

Quelle: The Motorship (Wind energy, 2011). 



3. Rückbaulogistik relevanter OWP Komponenten - OWEA 

1. Demontage der Rotorblätter in Einzelhüben  

 

2. Demontage des Maschinenhauses inkl. Nabe. 

 

3. Demontage des Turms. 

 

4. Sukzessiver Rückbau mehrerer Anlagen bis zur 

Kapazitätsauslastung. 

 

5. Rücktransport der Anlagen zum 

Umschlaghafen. 

 

6. Rückbau aller Anlagen des OWP im 

Pendelverkehr. 
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3. Rückbaulogistik relevanter OWP Komponenten - Plattform 

18 11.11.2014 - ĂRepowering/Rückbau Offshore Windñ ï Tim Wetjen, Rhenus Offshore Logistics GmbH & Co. KG 



3. Rückbaulogistik relevanter OWP Komponenten - Plattform 

Transport der Konverterplattform Borwin alpha inkl. Jacketfundament auf Schwerlastponton 

 

Quelle: Shipspotting.com (Borwin alpha, 2009) 
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3. Rückbaulogistik relevanter OWP Komponenten - Plattform 

Studie ς Arbeitsschiff Pieter Schelte (im Bau) 

 

Quelle: http://nlrtm.nl /  
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